



UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
Av. 25 de Julio y Pío Jaramillo
Telf. Fax. 2439167

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
RECTORADO
RECIBIDO

02 FEB 2021

Oficio No. 045-DPU-UAE-2021
Guayaquil, 2 de febrero de 2021

Ing. MSc. Martha Bucaram Leverone de Jorge, PhD., **RECTORA**
UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
En su Despacho. -

SECRETARÍA

Asunto: Informe de cumplimiento del Seguimiento de la Planificación Institucional 2020 (STPE)

De mis consideraciones:

Mediante oficio Nro. **STPE-SGYSI-2021-0009-OF** del 14 de enero de 2021, la Secretaría Técnica de Planificación Planifica Ecuador (ex SENPLADES), dio a conocer los lineamientos para el Seguimiento a la Planificación Institucional del Segundo Semestre 2020; informó a las entidades que conforman el Presupuesto General del Estado (PGE) la apertura del módulo de Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), el cual estaría habilitado del **18 al 31 de enero de 2021**; así mismo, solicitó a todas las entidades y organismos del sector público remitir información relacionada con la evaluación física y financiera de la ejecución de la planificación y el presupuesto correspondiente a los resultados alcanzados en el segundo semestre (julio-diciembre) en función de la programación de metas del año 2020, lo que contribuirá posteriormente a la elaboración del informe de evaluación financiera global del Presupuesto General del Estrado (PGE), el mismo que se presentará posteriormente al Presidente de la República y a la Asamblea Nacional.

En cumplimiento de lo dispuesto, se recopiló información de los indicadores y de los valores obtenidos en el segundo semestre del año 2020, los cuales fueron reportados por las respectivas unidades académicas y administrativas, mediante oficios e informes, que posteriormente se ingresaron en el módulo SIPeIP el viernes 29 de enero de 2021, una vez que se contó con la aprobación por parte de su Despacho, dentro del plazo dispuesto por la Secretaría que finalizó el 31 de enero de 2021.

Así mismo, es importante destacar que la información que se adjunta al presente oficio, ha sido trabajada y revisada, de manera conjunta, con la Dirección Financiera. Mediante oficio No. 019-DPU-UAE-2021, esta Dirección le solicitó información a la Dirección Financiera, cuya respuesta se dio mediante oficio DF-044-2021 de fecha 18 de enero de 2021 y además se llevaron a cabo varias reuniones de trabajo. Con respecto a la Dirección de Obras Universitarias, se solicitó información a través de oficios No.016-DPU-UAE-2021 del 5 de enero de 2021 y No. 035-DPU-UAE-2021 de fecha 18 de enero de 2021 sobre el avance físico de las obras.





UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
Av. 25 de Julio y Pío Jaramillo
Telf. Fax. 2439167

A continuación, se describen los componentes o submódulos que integran el módulo de Seguimiento y Evaluación, que forman parte del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), a través del cual la Secretaría Técnica de Planificación Planifica Ecuador realiza la evaluación del año 2020.

➤ **SUBMÓDULO 1.- SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN ANUAL.**

En este submódulo, que se habilita dentro del módulo de seguimiento y evaluación, se reportaron los indicadores vinculados a la programación anual 2020 (PAP), los cuales se detallan a continuación:

Tabla 1.- Indicadores de Programación Anual PAP 2020


| Indicadores Reportados | Fórmula del Indicador | Resultado Alcanzado | Meta Anual 2020 Ajustada | Periodicidad | Observaciones reportadas en el módulo SIPeIP | Medio de Verificación |
|--|---|---------------------|--------------------------|--------------|---|--|
| Tasa de Titulación Pregrado | Número de Graduados en el 2020 | 205 | | | Esta tasa corresponde a los titulados del periodo 2020 con respecto a la cohorte respectiva (2014-2015) reportada por las Facultades. En el año 2020 se generaron espacios que promovieron la titulación de estudiantes, a pesar de las dificultades generadas en el proceso debido a la situación de pandemia a causa de la Covid-19, implementando mecanismos virtuales y automatizados viabilizando este proceso para los estudiantes y egresados. | Las Facultades sustentan sus tasas en los siguientes oficios: Oficio N°0019-DECANO FAC.EA-D.DP.UAE-2021 recibido con fecha 14 de enero de 2021. N° 001-DCC.AA-DP-2021 recibido con fecha 15 de enero de 2020, y N° 007-FMVZ-D-C-2021 recibido con fecha 07 de enero de 2021. |
| | | 26,11% | 20,00% | Anual | | |
| Tasa de Titulación de Posgrado Acumulada | Número de Estudiantes Matriculados en el 2014-2015 | 785 | | | En el año 2020, obtuvo un resultado del 73,36%, superando la meta propuesta y a pesar de las dificultades generadas por la falta de recursos a causa de la situación de pandemia a causa de la Covid-19 que aún vive el Ecuador: se evidencia el enorme compromiso y acertado liderazgo de las Autoridades de la UAE para el logro de los objetivos institucionales. | Esta información fue reportada mediante oficio SIPUAE. 008-2021 de fecha 11 de enero de 2021. |
| | Número de profesionales graduados de Magister hasta el 2020 | 906 | 73,36% | 71,00% | | |
| Porcentaje de Docentes con Título de PhD. | Número de Profesiones Matriculados en los programas de Magister periodo 2013-2020 | 1235 | | | En el año 2020 se obtuvo el 9% de docentes con título de PHD, superando así la meta planificada para el periodo | Esta información fue reportada por la UATH a través de oficio N°0017- |
| | Número de docentes con título de PHD. | 25 | 9% | 6% | | |





UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
 Av. 25 de Julio y Pío Jaramillo
 Telf. Fax. 2439167

| | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|-----|-------|---|--|
| | Número total de docentes de la UAE. | 289 | | | | 2020. Frente a la situación de pandemia a causa de la Covid-19, a pesar de las restricciones presupuestarias, las Autoridades establecieron estrategias que lograron mantener el estándar de calidad de la Institución, lo que se evidencia con la superación de la meta propuesta del 6%. | UATH-2021 de fecha 12 de enero de 2021. |
| Porcentaje de Docentes a TC. | Número de docentes a TC | 159 | 55% | 60% | Anual | En el año 2020 se obtuvo un resultado del 55%, muy cerca de la meta propuesta. La situación de pandemia a causa de la COVID-19 y las restricciones económicas del Ministerio de Economía y Finanzas afectaron la contratación de planta docente a tiempo completo. Sin embargo, a pesar de ello, la UAE, a través de sus Autoridades definió acciones frente al Ministerio de Economía y Finanzas para obtener recursos en beneficio de la gestión académica. | Esta información fue reportada por la UATH a través de oficio N°0017-UATH-2021 de fecha 12 de enero de 2021. |
| Número de proyectos de investigación difundidos y transferidos al sector socio productivo y agrícola del Ecuador. | Sumatoria de proyectos de investigación difundidos al sector socio productivo y agrícola del país. | 6 | 6 | 3 | Anual | Para el año 2020 existen 6 proyectos de investigación finalizados y que se encuentran transferidos al sector socio productivo y agrícola del Ecuador. Es importante destacar que, a pesar de la situación de pandemia a causa de la Covid-19, se evidencia el esfuerzo y compromiso de las autoridades y los integrantes de la comunidad universitaria en la promoción de la producción científica de la UAE. | Mediante oficio N° 010 I-INV-UAE.21 de fecha 14 de enero de 2021 se reportan los proyectos concluidos dentro del periodo con su respectiva resolución del Honorable Consejo Universitario. |
| Número de libros escritos por docentes de la UAE. | Sumatoria de libros publicados por la UAE. | 1 | 1 | 4 | Anual | Para el año 2020 se cuenta con 1 libro escrito y publicado por docentes de la UAE. Se debe destacar que se publicó 5 capítulos de libros escritos por docentes de la Institución; 2 publicaciones efectuadas en la Revista Científica de la UAE; 7 publicaciones de alto impacto; y, 17 publicaciones regionales. Todo lo expuesto, evidencia el alto compromiso de la comunidad universitaria en la producción científica. | Mediante oficio N° 008-I-INV-UAE.21 de fecha 12 de enero de 2021 se sustenta el dato reportado de 1 libro escrito y publicado por docentes de la UAE. |





UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
Av. 25 de Julio y Pío Jaramillo
Telf. Fax. 2439167


| | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|----------------|-------|---|---|
| Porcentaje de Labores Comunitarias transferidas al sector agropecuario y ambiental del País. | Número de labores comunitarias transferidas al sector agropecuario y ambiental | 275 | 38,68% | 39,51% | Anual | En el año 2020, se obtuvo un resultado del 38,68%. Cabe indicar que la situación de pandemia a causa de la Covid-19, provocó que se afecte la ejecución de labores comunitarias por su componente eminentemente presencial. Sin embargo, las autoridades institucionales, acertadamente implementaron estrategias para que los estudiantes culminen sus labores de manera virtual. | Mediante Oficio N° LCE-AREA-UP-0003-21 la Coordinación de Labores Comunitarias reportó los proyectos de labores realizadas por los estudiantes. |
| | Número total de labores comunitarias de la UAE. | 711 | | | | | |
| Porcentaje de Ejecución Presupuestaria | Presupuesto devengado (ejecutado) de la Institución | 10.692.057.23 | 59,68% | 100,00% | Anual | El Ministerio de Economía y Finanzas no entregó a nuestra Institución el valor de USD \$ 3.093.497.09, encontrándose reflejado en el Presupuesto Codificado en e-SIGEF el valor de USD \$ 17.915.813.91, entregando solo como disponibilidad monetaria el valor de USD \$ 13.539.951.15. En virtud de los recursos recibidos por parte del MEF, así como lo recaudado por nuestra Institución incluyendo amortización, suman USD \$ 14.624.100.75; se comprometió USD \$ 11.967.894.87, teniendo una ejecución presupuestaria del 81,84% basado en lo efectivamente recaudado, mayor a lo que refleja el sistema financiero e-SIGEF, que no mide este importante análisis y solo refleja la relación porcentual de valores devengados versus presupuesto codificado, que no es lo efectivamente ejecutado ni transferido. | |
| | Presupuesto asignado (codificado) de la Institución | 17.915.813.91 | | | | | |

Fuente: Unidades Académicas y Administrativas
Elaboración: Dirección de Planificación

Dentro de la programación anual, a inicios del año 2020 la Institución planificó ejecutar el 100% del presupuesto institucional, a través del indicador Porcentaje de Ejecución Presupuestaria, el mismo que está homogenizado para todas las Instituciones de Educación Superior, dentro del Objetivo 4: Fortalecimiento Institucional. La ejecución presupuestaria alcanzada en dicho indicador es medida por la STPE a través de los resultados que se obtienen en los módulos de Seguimiento del Gasto Permanente y No Permanente.

Una vez ingresados los valores de los indicadores y validada la información por parte de la Secretaría Técnica de Planificación "Planifica Ecuador", se generó el reporte de **Seguimiento a la Programación Anual (Ver Anexo 1)**, en el cual se refleja el porcentaje de avance de la programación anual, que para el año 2020 es del **93.05%**. Cabe indicar que la periodicidad de evaluación de los indicadores mostrados en la tabla es anual, y en razón de que este submódulo se habilita semestralmente, los datos alcanzados al segundo semestre corresponden a la ejecución alcanzada en el año 2020.

SR





UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
Av. 25 de Julio y Pío Jaramillo
Telf. Fax. 2439167

➤ **SUBMÓDULO 2.- SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL (GASTO PERMANENTE Y GASTO NO PERMANENTE).**

Dentro de este submódulo se reporta el avance presupuestario a nivel de gasto corriente (Gasto Permanente), así como a nivel de gasto de inversión (Gasto No Permanente). Cabe indicar que a partir del segundo semestre del año 2020 la Secretaría Técnica de Planificación Planifica Ecuador solicitó ingresar en el sistema el avance trimestral de las metas, para lo cual la Universidad Agraria del Ecuador ya constaba con una planificación ingresada y aprobada de manera semestral.

Por lo expuesto, se recomienda que para el año 2021, la Institución presente a la Secretaría Técnica de Planificación la programación anual programática desagregada con metas trimestrales, en razón de que este submódulo así lo requiere y realiza la evaluación con esta periodicidad; la Dirección de Planificación solicitará a las unidades correspondientes su programación trimestral, una vez que este proceso sea notificado e iniciado por parte del ente rector de la planificación en el Ecuador.

– **GASTO PERMANENTE**

A fin de registrar el avance presupuestario dentro del seguimiento a la evaluación financiera del segundo semestre 2020, mediante oficio No. 041-DPU-UAE-2020, de fecha lunes 25 de enero de 2021, la Dirección de Planificación solicitó a la Dirección Financiera el acompañamiento técnico para la carga de información en el módulo de seguimiento SIPeIP (GASTO PERMANENTE), a través de la delegación de la Econ. María Isabel Álava, Jefe de Presupuesto (E). Sobre este aspecto se debe informar que se cumplió de manera satisfactoria con el registro y carga de la información de la ejecución presupuestaria por programas, acorde a la información reflejada en el SIPeIP, la misma que se encuentra vinculada a la plataforma e-SIGEF del Ministerio de Economía y Finanzas. Se registraron los resultados presupuestarios alcanzados al cierre del 2020, dentro de los programas (01) Administración Central, (82) Formación y Gestión Académica, (83) Gestión de la Investigación, (84) Gestión de la Vinculación con la Colectividad y del programa (22) Inversión en Fomento y Desarrollo Científico y Tecnológico. De este proceso se obtuvo el **Reporte del Gasto Permanente consolidado del período 2020. (Ver anexo 2).**

– **GASTO NO PERMANENTE**

Para dar cumplimiento al registro del Gasto No Permanente (proyectos de inversión), se procedió a ingresar el avance de los proyectos que se encuentran en ejecución, finalizados y/o paralizados que formaron parte del PAI 2020, y que contaron con dictamen favorable de la Secretaría Técnica de Planificación “Planifica Ecuador”, el cual fue otorgado a través del oficio Nro. STPE-SDPN-2020-0148-OF de fecha 9 de abril de 2020. Se obtuvo el **Reporte de Seguimiento y Cumplimiento de Proyectos. (Ver anexo 3).** *JR*



UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
Av. 25 de Julio y Pto Jaramillo
Telf. Fax. 2439167

Finalmente, es menester indicar que la información antes descrita fue reportada en la plataforma informática (SIPeIP) siguiendo los lineamientos y directrices emitidas dentro del proceso de Programación Anual de la Planificación PAP 2020 de la Secretaría Técnica de Planificación Planifica Ecuador, dentro del plazo establecido, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución de la República en sus artículos 280 y 297, así como lo determinado por el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas – COPLAFIP, en sus artículos 6, 26, 34, 74, 119 y 120.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. Gisela Ríos Fajardo
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN



C.c.: *Archivo*

Adj.: *Anexos con los Reportes del módulo SIPeIP 2020*



UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
Av. 25 de Julio y Pío Jaramillo
Telf. Fax. 2439167

ANEXO 1:

Reporte de Seguimiento de la Programación Anual:

Segundo Semestre 2020



| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Nombre de la institución: | UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR |
| RUC: | 0960005610001 |

| | |
|------------|------|
| Año: | 2020 |
| Trimestre: | 2do |

| Información seguimiento programación anual | | | | |
|--|---|---------------|--------|----------|
| Objetivo Estratégico Institucional | | % aporte prog | % AOEI | Prom %AI |
| Formar profesionales de manera integral en los niveles de pregrado y postgrado, comprometidos con el desarrollo del país, aplicando las mejores prácticas docentes | | 33.33 | 32.99 | 98.96 |
| Objetivo del PND: | OBJETIVO 1: GARANTIZAR UNA VIDA DIGNA CON IGUALES OPORTUNIDADES PARA TODAS LAS PERSONAS - EJE 1: DERECHOS PARA TODOS DURANTE TODA LA VIDA | | | |

| Indicadores Intermedios | 1er Semestre | | 2do Semestre | | %AI |
|---------------------------------------|--|-------------|--------------|--|--------|
| | Inicial | Seguimiento | Inicial | Seguimiento | |
| Tasa de Titulación Posgrado acumulada | 0.00 | 0.00 | 71.00 | 73.36 | 100.00 |
| Observaciones | | | | | |
| Primer Semestre | Este indicador es de periodicidad anual, sin embargo se cuenta con información del primer semestre de la tasa de titulación de posgrado acumulada que es del 73% de los graduados hasta el primer semestre del año 2020 en los programas de maestrías de la UAE. | | | Archivo de justificación | |
| Segundo Semestre | En el año 2020, obtuvo un resultado del 73,36%, superando la meta propuesta y a pesar de las dificultades generadas por la falta de recursos a causa de la situación de pandemia a causa de la Covid-19 que aún vive el Ecuador; se evidencia el enorme compromiso y acertado liderazgo de las Autoridades de la UAE para el logro de los objetivos institucionales. | | | Archivo de justificación Oficio SIPUAE-008-2021.pdf | |

| Indicadores Intermedios | 1er Semestre | | 2do Semestre | | %AI |
|-----------------------------|--|-------------|--------------|---|--------|
| | Inicial | Seguimiento | Inicial | Seguimiento | |
| Tasa de Titulación Pregrado | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 26.11 | 100.00 |
| Observaciones | | | | | |
| Primer Semestre | Este indicador de tasa de titulación pregrado corresponde a los titulados del periodo 2020 con respecto a la cohorte respectiva (2014-2015). Cabe recalcar que este indicador es anual, sin embargo se ha efectuado el levantamiento semestral para evaluar el avance, el mismo que alcanza el 20.64%. | | | Archivo de justificación Oficios Tasa Titulacion Pregrado Facultades.pdf | |
| Segundo Semestre | Esta tasa corresponde a los titulados del periodo 2020 con respecto a la cohorte respectiva (2014-2015), reportada por las Facultades. En el año 2020 se generaron espacios que promovieron la titulación de estudiantes, a pesar de las dificultades generadas en el proceso debido a la situación de pandemia a causa de la Covid-19, implementando mecanismos virtuales y automatizados viabilizando este proceso para los estudiantes y egresados. | | | Archivo de justificación Oficios facultades tasa de titulacion.pdf | |

| Indicadores Intermedios | 1er Semestre | | 2do Semestre | | %AI |
|--|---|-------------|--------------|---|--------|
| | Inicial | Seguimiento | Inicial | Seguimiento | |
| Porcentaje de docentes con título de PHD | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 9.00 | 100.00 |
| Observaciones | | | | | |
| Primer Semestre | Este indicador tiene periodicidad anual. Sin embargo se efectuó el seguimiento y avance, para lo cual dentro primer semestre del año 2020 se obtuvo un cumplimiento del 8% de porcentaje de docentes con título de PHD. | | | Archivo de justificación | |
| Segundo Semestre | En el año 2020, se obtuvo un resultado del 9%, superando así la meta planificada para el periodo 2020. Frente a la situación de pandemia a causa de la Covid-19, a pesar de las restricciones presupuestarias, las Autoridades establecieron estrategias que lograron mantener el estándar de calidad de la Institución, lo que se evidencia con la superación de la meta propuesta del 6%. | | | Archivo de justificación Oficio 0017-UATH-2021.pdf | |

SR






| Indicadores Intermedios | | 1er Semestre | | 2do Semestre | | %AI |
|---|--|---|-------------|--------------|-------------|-------|
| | | Inicial | Seguimiento | Inicial | Seguimiento | |
| Porcentaje de docentes a Tiempo Completo (TC) | | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 55.00 | 95.83 |
| Observaciones | | | | | | |
| Primer Semestre | Este indicador tienen periodicidad anual, sin embargo se acuerdo a la informaci3n levantada para el primer semestre del a3o 2020 se obtuvo el 61% de porcentaje de docentes con tiempo dedicaci3n TC. | Archivo de justificaci3n | | | | |
| Segundo Semestre | En el a3o 2020 obtuvo un resultado del 55%, muy cerca de la meta propuesta. La situaci3n de pandemia a causa de la COVID-19 y las restricciones econ3micas del Ministerio de Economía y Finanzas afectaron la contrataci3n de planta docente a tiempo completo. Sin embargo, a pesar de ello, la UAE, a trav3s de sus Autoridades defini3 acci3nes frente al Ministerio de Economía y Finanzas para obtener recursos en beneficio de la gesti3n acad3mica. | Archivo de justificaci3n Oficio 0017-UATH-2021.pdf | | | | |

| Informaci3n seguimiento programaci3n anual | | | |
|--|---------------|--------|----------|
| Objetivo Estratégico Institucional | % aporte prog | % AOEI | Prom %AI |
| Incrementar la investigaci3n y producci3n científica de la universidad generando conocimiento e innovaci3n, a fin de afrontar las necesidades de la sociedad en el contexto nacional e internacional | 33.33 | 27.08 | 81.25 |
| Objetivo del PND: OBJETIVO 5: IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA EL CRECIMIENTO ECON3MICO SUSTENTABLE DE MANERA REDISTRIBUTIVA Y SOLIDARIA - EJE 2: ECONOMÍA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD | | | |

| Indicadores Intermedios | | 1er Semestre | | 2do Semestre | | %AI |
|--|---|--|-------------|--------------|-------------|-------|
| | | Inicial | Seguimiento | Inicial | Seguimiento | |
| Número de Libros escritos por docentes de la UAE | | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 62.50 |
| Observaciones | | | | | | |
| Primer Semestre | Durante este periodo existen elaborados 2 capitulos de libros, 29 artículos relacionados con la producci3n de impacto regional y 5 artículos de alto impacto, desarrollados por 72 docentes de la Instituci3n pertenecientes a todas las unidades acad3micas de la U.A.E., lo que evidencia a producci3n científica de la Universidad. Este indicador tambi3n es de periodicidad anual. | Archivo de justificaci3n | | | | |
| Segundo Semestre | Para el a3o 2020 se cuenta con 1 libro escrito y publicado por docentes de la UAE. Se debe destacar que se public3 5 capitulos de libros escritos por docentes de la Instituci3n; 2 publicaciones efectuadas en la Revista Científica de la UAE; 7 publicaciones de alto impacto; y, 17 publicaciones regionales. Todo lo expuesto, evidencia el alto compromiso de la comunidad universitaria en la producci3n científica. | Archivo de justificaci3n Oficio No.008 I-INV-UAE-21.pdf | | | | |

| Indicadores Intermedios | | 1er Semestre | | 2do Semestre | | %AI |
|--|---|---|-------------|--------------|-------------|--------|
| | | Inicial | Seguimiento | Inicial | Seguimiento | |
| Número de proyectos de investigaci3n difundidos y transferidos al sector socioproductivo y agrícola del Ecuador. | | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 6.00 | 100.00 |
| Observaciones | | | | | | |
| Primer Semestre | Dentro del primer semestre del a3o 2020, existen 5 proyectos de investigaci3n en proceso de cierre, y 10 en ejecuci3n. Una vez que se finalicen los proyectos en proceso de cierre ser3n transferidos al sector socio productivo y agrícola del país, lo cual se enmarca dentro de las líneas y polític3s del Plan de Investigaci3n 2017-2021. | Archivo de justificaci3n | | | | |
| Segundo Semestre | Para el a3o 2020 existen 6 proyectos de investigaci3n finalizados y que se encuentran transferidos al sector socio productivo y agrícola del Ecuador. Es importante destacar que, a pesar de la situaci3n de pandemia a causa de la Covid-19, se evidencia el esfuerzo y compromiso de las autoridades y los integrantes de la comunidad universitaria en la promoci3n de la producci3n científica de la UAE. | Archivo de justificaci3n Oficio 010-I-INV-UAE-21.pdf | | | | |

| Informaci3n seguimiento programaci3n anual | | | |
|--|---------------|--------|----------|
| Objetivo Estratégico Institucional | % aporte prog | % AOEI | Prom %AI |
| | | | |





| | | | |
|---|--|-------|-------|
| Fortalecer el vínculo entre la comunidad universitaria y la sociedad eminentemente agrícola mejorando las destrezas de sus estudiantes en el contexto de la realidad del país | 33.33 | 32.98 | 98.95 |
| Objetivo del PND: | OBJETIVO 5: IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DE MANERA REDISTRIBUTIVA Y SOLIDARIA - EJE 2: ECONOMÍA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD | | |

| Indicadores Intermedios | 1er Semestre | | 2do Semestre | | %AI |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|-------|
| | Inicial | Seguimiento | Inicial | Seguimiento | |
| Porcentaje de Labores Comunitarias transferidas al sector agropecuario y ambiental del País | 0.00 | 0.00 | 39.51 | 38.68 | 98.95 |

| Observaciones | | |
|------------------|--|--|
| Primer Semestre | Este indicador, dentro del primer semestre del año 2020, alcanzó una ejecución del 14,96%, de la población beneficiaria de los proyectos de labores comunitarias. Cabe indicar que en lo concerniente a labores comunitarias, la UAE es pionera y viene contribuyendo al Ecuador dentro de los distintos ámbitos del desarrollo social y productivo. | Archivo de justificación |
| Segundo Semestre | En el año 2020, se obtuvo un resultado del 38,68%. Cabe indicar que la situación de pandemia a causa de la Covid-19, provocó que se afecte la ejecución de labores comunitarias por su componente eminentemente presencial. Sin embargo, las autoridades institucionales, acertadamente implementaron estrategias para que los estudiantes culminen sus labores de manera virtual. | Archivo de justificación OFICIO LCE-AREA-UP-0003-21.pdf |

| | |
|--|-------|
| Porcentaje de Avance Programación Anual (APAPP): | 93.05 |
|--|-------|

| Datos del servidor público que reportó el seguimiento | |
|---|--|
| Nombres y Apellidos: | melida gisela rios fajardo |
| #rea Administrativa: | direccion de planificacion |
| Cargo: | directora de planificacion |
| Email: | nrrios@uagraria.edu.ec |
| Teléfono | 042439197 |
| Extensión | s/n |
| Versión | |
| Observaciones: | SE CUMPLI# CON EL INGRESO DE LA INFORMACI#N DE RESULTADOS ALCANZADOS DENTRO DE LA PROGRAMACI#N ANUAL 2020. |



Handwritten signature



UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
Av. 25 de Julio y Pto Jaramillo
Telf. Fax. 2439167

ANEXO 2 :

Reporte del Gasto Permanente: Año_2020



UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
 REPORTE DEL GASTO PERMANENTE AÑO 2020 - STPE

| OE PID | PROGRAMA | RESULTADOS DEL PERÍODO | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACIÓN | | | | EJECUCIÓN DE METAS | | | | PRESUPUESTO | | | | PORCENTAJE AVANCE DE METAS | | | | PORCENTAJE PRESUPUESTARIO | OBSERVACIONES | |
|---|--|-------------------------------|------------------|--------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------|-------------|-----------|---------------|--------------|----------------------------|-----------|--------|---------|---------------------------|--|--|
| | | | | IT | | BIT | | IVT | | TOTAL | | IT | | BIT | | IVT | | TOTAL | | | | |
| | | | | IT | BIT | IVT | TOTAL | IT | BIT | IVT | TOTAL | CODIFICADO | DEVENGADO | IT | BIT | IVT | TOTAL | IT | BIT | | | IVT |
| Objetivo 2: Incrementar una sociedad libre y participativa, con un Estado cercano con servicios de calidad y calidad. | (01) ADMINISTRACIÓN CENTRAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | % | 15,00 | 15,00 | 40,00 | 30,00 | 100,00 | 16,49 | 14,03 | 30,00 | 2%,74 | 86,26 | 2.759.257,80 | 2.336.640,56 | 100% | 95,53333% | 75,0% | 85,8% | 86,58333% | 85% | <p>I TRIMESTRE: En el año 2020 han existido recursos presupuestarios que han afectado a los objetivos y gestión de las distintas unidades académicas y administrativas. Es importante informarse que, hasta la presente fecha, el Ministerio de Economía y Finanzas afeció a la institución transferencias de año 2019; asimismo, existe refuerzo en las asignaciones del año 2020, lo cual influye en la ejecución eficiente del presupuesto, afectando la oportunidad institucional en el contexto Académico, de Investigación, Vinculación y Organización.</p> <p>II TRIMESTRE: En el año 2020 han existido recursos presupuestarios que han afectado a los objetivos y gestión de las distintas unidades académicas y administrativas. Es importante informarse que, hasta la presente fecha, el Ministerio de Economía y Finanzas afeció a la institución transferencias de año 2019; asimismo, existe refuerzo en las asignaciones del año 2020, lo cual influye en la ejecución eficiente del presupuesto, afectando la oportunidad institucional en el contexto Académico, de Investigación, Vinculación y Organización.</p> <p>III TRIMESTRE: Es importante informar que, hasta la presente fecha, el Ministerio de Economía y Finanzas afeció a la institución transferencias de año 2019; asimismo, existe refuerzo en las asignaciones del presupuesto en los asignados del año 2020, lo cual influye en la ejecución eficiente del presupuesto, afectando la oportunidad institucional en el contexto Académico, de Investigación, Vinculación y Organización.</p> <p>IV TRIMESTRE: El Ministerio de Economía y Finanzas no envió a nuestra institución el valor de USD \$ 1.006.802,70 correspondiente al presupuesto. Cedido en el código de valor de USD \$ 1.038.813,41, correspondiente al presupuesto. Cedido en el código de valor de USD \$ 1.159.953,35, en virtud de los recursos de la Ley Orgánica del IMSEF, así como la necesidad por cuenta Inversión Independiente asignación, número 080-5-14-024-130-75; se comprometió USD \$ 11.962.898,67, formando una ejecución presupuestaria del 41,84% basado en lo desarrollado en un estudio, moxer a lo que se refleja el sistema financiero está, que no pudo ser importado en un estudio y solo reflejó la relación porcentual de valores devengados versus presupuesto comprometido, que no es lo efectivamente ejecutado en transacción.</p> |
| Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. | (02) FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA | ALUMNOS GRADUADOS | NÚMERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | <p>I TRIMESTRE: Este programa presupuestario tiene asignación presupuestaria por el MEF por el importe de análisis de ejecución.</p> <p>II TRIMESTRE: Este programa presupuestario tiene asignación presupuestaria por el MEF por el importe de análisis de ejecución.</p> <p>III TRIMESTRE: Este programa presupuestario está asignado al código de presupuesto, por lo tanto, no refleja valores. Cabe resaltar que en el programa 22 para el IMSEF, el FIRMARHE envió una asignación de USD \$11.299,01 para un proyecto de inversión de análisis.</p> <p>IV TRIMESTRE: Este programa presupuestario está asignado a cuatro programas, por lo tanto no refleja valores. Cabe resaltar que en el programa 22 para el IMSEF, el FIRMARHE envió una asignación de USD \$11.299,01 para un proyecto de inversión de análisis.</p> | |
| Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. | (02) FORMALIZACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA | ALUMNOS GRADUADOS | NÚMERO | 370 | 370 | 215 | 215 | 770 | 0 | 211 | 130 | 424 | 765 | 11.070.294,00 | 8.119.837,52 | 0,00% | 100,00% | 60,47% | 100,00% | 65,11628% | 7% | <p>I TRIMESTRE: La institución ejecuta 2 proyectos al año, en lo que respecta al año 2020, se realiza en junio y diciembre. En el año 2020 han existido recursos académicos y administrativos que se ejecutaron en los distintos unidades académicas y administrativas, afectando a la institución transferencias de año 2019; asimismo, existe refuerzo en las asignaciones del año 2020, lo cual influye en la ejecución eficiente del presupuesto, afectando la oportunidad institucional en el contexto Académico, de Investigación, Vinculación y Organización.</p> <p>II TRIMESTRE: La institución ejecuta 2 graduaciones al año, en lo que respecta al año 2020, se realiza en junio y diciembre. En el año 2020 han existido recursos presupuestarios que han afectado a los objetivos y gestión de las distintas unidades académicas y administrativas. Es importante informarse que, hasta la presente fecha, el Ministerio de Economía y Finanzas afeció a la institución transferencias de año 2019; asimismo, existe refuerzo en las asignaciones del año 2020, lo cual influye en la ejecución eficiente del presupuesto, afectando la oportunidad institucional en el contexto Académico, de Investigación, Vinculación y Organización.</p> <p>III TRIMESTRE: Para el tercer trimestre de 2020, a pesar de los recursos presupuestarios y los errores en las asignaciones, la institución ha estado en continuar fortaleciendo su planta académica docente que contribuye a mejorar la calidad de la enseñanza, formando nuevos profesionales que aportarán a la sociedad ecuatoriana, cumpliendo así con su misión. En el periodo de julio a septiembre del año 2020 la Universidad agraria del Ecuador graduó 130 nuevos profesionales.</p> <p>IV TRIMESTRE: Para el cuarto trimestre de 2020, a pesar de los recursos presupuestarios y los errores en las asignaciones, la institución ha estado en continuar fortaleciendo su planta académica docente que contribuye a mejorar la calidad de la enseñanza, formando nuevos profesionales que aportarán a la sociedad ecuatoriana, cumpliendo así con su misión. En el periodo de octubre a diciembre del año 2020 la Universidad Agraria del Ecuador graduó 424 nuevos profesionales, cumpliendo con su meta por parte dentro del periodo.</p> |

55



UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
 REPORTE DEL GASTO PERMANENTE AÑO 2020 - STPE



| DE PMD | PROGRAMA | RESULTADOS DEL PERIODO | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION | | | Ejecucion de Metas | | | Presupuesto | | | Porcentaje Avance de Metas | | | Porcentaje Presupuestario | OBSERVACIONES | | | | | |
|--|--|--|------------------|--------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|-------------|-------|-----|----------------------------|------------|-----------|---------------------------|---------------|------|------|-----|-------|---|
| | | | | IT | BIT | IVT | TOTAL | IT | BIT | IVT | TOTAL | IT | BIT | IVT | TOTAL | | | IT | BIT | IVT | TOTAL | |
| Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera inclusiva y solidaria. | (B) GESTION DE LA INVESTIGACION | INVESTIGACIONES CIENTIFICAS EJECUCION | NUMERO | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 782.216,59 | 75.937,67 | 0% | 100% | 100% | 100% | 75% | 10% | <p>I TRIMESTRE: Dentro del primer trimestre del año 2020, existen proyectos de investigación en análisis y proceso de Aprobación, emarcados en las líneas y políticas del Plan de Investigación 2017-2021. Sin embargo debido a la situación de Pandemia a casa del Covid19 se generó retraso en los planes para postulación de proyectos de investigación. Es importante informar que, hasta la presente fecha, el Ministerio de Economía y Finanzas adhirió a la institución transferencias del año 2019, anexo, existe retraso en las asignaciones del año 2020, lo cual influye en la ejecución eficiente del presupuesto, afectando la operatividad institucional en el contexto Académico, de Investigación, Vinculación y Organización.</p> <p>II TRIMESTRE: Dentro del segundo Trimestre del año 2020, existen 2 proyectos de investigación aprobados, emarcados en las líneas y políticas del Plan de Investigación 2017-2021. Sin embargo debido a la situación de Pandemia a casa del Covid19 se generó retraso en los planes para postulación de proyectos de investigación. Es importante informar que, hasta la presente fecha, el Ministerio de Economía y Finanzas adhirió a la institución transferencias del año 2019, anexo, existe retraso en las asignaciones del año 2020, lo cual influye en la ejecución eficiente del presupuesto, afectando la operatividad institucional en el contexto Académico, de Investigación, Vinculación y Organización.</p> <p>III TRIMESTRE: En el año 2020 han existido recursos presupuestarios que han afectado a los docentes y egresados de los distintos unidades académicas y administrativas. La institución se encuentra en proceso de ejecución de los recursos que se encuentran en el III trimestre del 2020 hasta el presente momento. Los recursos se encuentran emarcados en las líneas y políticas del Plan de Investigación 2017-2021 (Informe 264, 180, 182, 20 del Instituto de Investigación "Ing. Jacobo Bustamante Castro, INIOTI). Existe el Voluntariado Docente que brinda asesoría técnica, permanente y actualizada de investigación, lo cual no genera desembolsos a la UAE lo que le permite continuar con su plan de investigación; sin embargo, el recorte en las asignaciones, afectará el resultado futuro de esta importante función social.</p> <p>IV TRIMESTRE: Para el año 2020 existen proyectos de investigación finalizados, superados en un 50%. La meta programada del periodo y que se encuentran pendientes, al ser un año productivo y agreste del Ecuador. El Instituto de Investigación "Ing. Jacobo Bustamante Castro, INIOTI", reportó los proyectos concluidos dentro del periodo 2019, los recursos se encuentran en proceso de ejecución de los recursos adheridos a la institución. Cabe mencionar que, a pesar de la situación de pandemia a casa del Covid 19, se evidencian el esfuerzo y compromiso de los administrativos y los integrantes de la comunidad universitaria en la promoción de la producción científica de la UAE.</p> |
| Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible y solidaria | (BA) GESTION DE LA VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD | PROYECTOS EJECUTADOS CON LA PARTICIPACION DE LA COLECTIVIDAD | NUMERO | 170 | 170 | 125 | 125 | 590 | 100 | 241 | 125 | 145 | 611 | 97.244,98 | 42.410,00 | 56,8235% | 100% | 100% | 100% | 44% | 44% | <p>I TRIMESTRE: Este proyecto de labor comunitaria de la UAE, beneficia a las zonas de influencia donde se desarrollan dichos proyectos en beneficio de las comunidades. Es importante indicar que en el año 2020 han existido recursos presupuestarios que han afectado a los docentes y egresados de los distintos unidades académicas y administrativas. Es importante informar que, hasta la presente fecha, el Ministerio de Economía y Finanzas adhirió a la institución transferencias del año 2019, anexo, existe retraso en las asignaciones del año 2020, lo cual influye en la ejecución eficiente del presupuesto, afectando la operatividad institucional en el contexto Académico, de Investigación, Vinculación y Organización.</p> <p>II TRIMESTRE: En el 1er trimestre 2020 se desarrollaron 341 proyectos, de los cuales 51 se encuentran cerrados y su beneficio a la comunidad se trasladó a sus beneficiarios, que dentro del periodo corresponden a 2043 beneficiarios directos y 1691 beneficiarios indirectos. Cabe indicar que en el año 2020 han existido recursos presupuestarios que han afectado a los docentes y egresados de los distintos unidades académicas y administrativas. Es importante informar que, hasta la presente fecha, el Ministerio de Economía y Finanzas adhirió a la institución transferencias del año 2019, anexo, existe retraso en las asignaciones del año 2020, lo cual influye en la ejecución eficiente del presupuesto, afectando la operatividad institucional en el contexto Académico, de Investigación, Vinculación y Organización.</p> <p>III TRIMESTRE: En el año 2020 han existido recursos presupuestarios que han afectado a los docentes y egresados de los distintos unidades académicas y administrativas. Cabe mencionar trimestre del año 2020 existe un total de 125 proyectos cerrados de labor comunitaria ejecutados específicamente por los estudiantes de las distintas carreras de L.A.E., según el caso LCE AREA UP-032-20. La Universidad Agraria del Ecuador, cuenta con el Voluntariado estudiantil que hace labor comunitaria y vinculación con la colectividad, trabajo efectivo que no forma parte de la ejecución del presupuesto institucional, y le ha permitido a la institución continuar con la actividad de vínculo con la sociedad; sin embargo, el recorte en las asignaciones podría afectar el resultado futuro de esta función sustantiva de la UE.</p> <p>IV TRIMESTRE: Cabe indicar que a pesar de la situación de pandemia a casa del Covid 19, se vio afectada la ejecución de proyectos de vinculación, a través de los labores comunitarios por su componente eminentemente presencial. Sin embargo, las autoridades institucionales, acertadamente implementaron un estrategia para que los estudiantes culminen sus labores de manera virtual, lo cual permitió alcanzar e incluso superar la meta programada en el año 2020.</p> |



UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
Av. 25 de Julio y Pío Jaramillo
Telf. Fax. 2439167

ANEXO 3 :

Reporte de Seguimiento de Proyectos (PAI 2020)

